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1° - EXPERIMENTATION EN RESEAU UNIVERSITAIRE MD

9 Universités MD (UTM, UEM, ASEM, UAEM, UEMPh, UCC, 
UEB, UECa, UECo)

- Formation 85 p.100 étudiants MD
APPUIS
MD :  Ministère Education Supérieure

Ministère des Technologies Informationnelles et Télécommunication
Endava SRL

UE : FR-Agrocampus Ouest – Rennes I – Rennes II
BE-Université Gand
ES-Université Santiago de Compostella (Lugo)
IT-Université de Pisa
RO-Université Technique « Gh Asachi » Iasi

Experts : BE-FR-RO-PT

2° - THEMATIQUE
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques

EXPERIMENTATION 
ENSEIGNEMENTS EN LIGNE
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ORIGINE DU PROJET
Motivations

1° - VOLONTE POLITIQUE GLOBALE
- Textes légaux (2005) prévoyant EL
- Initiatives Ministères MD :

MES : Stratégie développement 2011-2015
MTIC : Politique accès multimédia/enseignement.

- Priorités des plans de développement universitaire (2009-2013)

2° - CONTRAINTES ECONOMIQUES PESANT SUR ETUDIANTS
- Effectif étudiants salariés (57 p.100)          Conséquences
- Baisse inscription Université
- Avis anciens étudiants salariés (enquête)            Demande d’EL

3° - VOLONTE UNIVERSITAIRE D’ACTIONS COMMUNES
- Résultats expériences Tempus précédentes

Mutualisation moyens et compétences Chisinau
Décembre 2011



OBJECTIFS

OBJECTIF GENERAL :

Expérimentation du e learning comme méthode de rénovation de l’enseignement 
supérieur :

Vérification adéquation méthode e learning aux exigences de la 
formation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1° - Création plate forme technologique commune et réseau numérique 
interuniversitaire.

2° - Acquisition savoir faire (méthodes et techniques) pour :
 Elaborer des enseignements en ligne (groupes de travail disciplinaire)

Ressources pédagogiques à disposition collective
 Apprendre à diffuser les EL (formateurs, étudiants).
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OBJECTIFS

3° - Expérimentation EL en BA et MA (présentiel, secondairement à distance) : deux
sessions (6000 étudiants)

4° - Etablissement bilans :
- intermédiaire (Corrections défauts éventuels),
- final : vérification adéquation EL exigences formation et public étudiant,

: qualité, coût EL…

5° - Exploitation résultats :
- Diffusion interne-externe
- Pérennité : modalités aménagement formation avec EL.

Conseil Recteurs               MES-MD
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ORGANISATION DES ACTIVITES

Plan de travail structuré en 5 phases principales

Phase I : Activités préparatoires

Phase II : Expérimentation des EL en MD

Phase II : Bilans

Phase IV : Diffusion

Phase V : Pérennité
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PHASE I – ACTIVITES PREPARATOIRES

1° - Informations

- Missions exploratoires en UE responsables MD. 
éducation/universités/MES

- Informations sur le projet.

2° - Acquisition savoir faire pour élaborer EL

- Formation UE groupe technologique et dotation matériel.
Création plate forme technologique.

- Formation en MD et UE aux méthodes et techniques de conception EL.
4 groupes concepteurs MD (27 enseignants).
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3° - Elaboration d’EL par concepteurs MD (Groupes de travail)

4 domaines :   Mathématiques Appliquées/Physique appliquée.
Economie-gestion/Biologie.

Appuis UE pour conception EL / employabilité.

Missions MD en UE (conception).

Missions UE en MD (employabilité).
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PHASE II – EXPERIMENTATION 
EL EN MD

1° - Acquisitions méthodes et techniques de diffusion EL par formateurs et étudiants 
MD.

Formation formateurs MD par UE à usage EL.
Démonstration par UE en MD de diffusion d’EL (formateurs/étudiants).

2° - Expérimentation des EL préparés en MD.

 Expérimentation en 2 périodes (BA et MA) en présentiel et fréquence 
réduite

 Séquence 1            Bilan intermédiaire          Correction/aménagements
 Séquence 2             Second bilan

Présentiel
- Période I : Septembre-décembre 2012 et février-mars 2013
- Période II : septembre-décembre 2013

Fréquence réduite : Janvier-juin 2013 Chisinau
Décembre 2011



PHASE III à V – BILAN DIFFUSION-
PERENNITE

III - BILANS

- Jugements internes (Sénats-CPP-CSP-étudiants). Synthèse bilans
expérimentations I et II.

- Contrôles externes (Experts BE-FR-RO-PT).
Rédaction rapport final de bilan.

IV - DIFFUSION

- Implantation Site Web.
- Diffusion en cours projets (Réunions Sénats).
- Diffusion fin projet (Séance plénière).

Colloque (si possible régional : au moins MD-RO). Chisinau
Décembre 2011



PHASE III à V – BILAN 
DIFFUSION-PERENNITE

V – PERENNITE

- Commission prospective MD-UE.
Propositions aménagement formations par 
introduction e learning.

Avis Sénats Universitaires.

Conseil Recteur.

MES-MD.
Chisinau
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QUESTIONS LIEES AU PROJET

1° - Degré satisfaction introduction e learning (Résultats expérimentation):
- Avis enseignants – étudiants (présentiel-fréquence réduite).

2° - Degré adéquation e learning aux exigences formation et 
modernisations enseignement : pertinence méthode

Cas étudiants salariés (temps partiel et plein temps).

3° - Modalités usage e learning :
- Importance relative présentiel et EL dans cycles études.

Etudiants réguliers et fréquence réduite.
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QUESTIONS LIEES AU PROJET

4° - Contraintes du e learning
a -Pour enseignants :

- Exigences conceptuelles : niveau engagement pour adopter EL ?
- Exigences temporelles : création EL et mesures accompagnement (tutorat, 

forum, contrôles…).                   Position enseignants

b – Pour Université : problèmes d’organisation et de coût.

c – Pour étudiant : (outre aspects matériel accès internet).
- Réactions face à cette forme d’enseignement ?

5° - Extension e learning en formation continue.
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